

Agendapunt **AB agendapunt 5**
Bijlage: **AB bijlage 5.1a**
Betreft: **Voortgang werkgroep wijzigen GR**
Van: **projectleider Werkgroep wijzigen GR**
Ter: **informatie voor AB**
Dd: **18 december 2023**

Toelichting

Stand tot nu toe

De werkgroep Wijzigen GR wordt onder leiding van de gemeente Utrecht geformeerd. In deze werkgroep worden collega's vanuit GU, PU en HUA betrokken met financiële en juridische kennis. Recent is Kika Aalberts van het Project Management Bureau (PMB) van de gemeente Utrecht aangesteld als projectleider van deze werkgroep.

De projectleider is gestart met het inlezen en het maken van een projectofferte, waarvoor ze nu ook in gesprek is met aantal stakeholders met juridische of financiële achtergrond.

In de nog op te stellen formele project opdracht beschrijven we doel, aanpak en welke resultaten we nastreven. Deze projectopdracht zal ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd worden.

(Eind)producten werkgroep

- Projectopdracht inclusief plan van aanpak opgesteld door projectleider, ter schriftelijk akkoord bij AB/DB in januari of doorschuiven naar AB/DB maart 2024.
- Juristen PU en GU aan de slag met voorbereidingen twee GR teksten, één voor tussentijdse wijziging en één voor na uittreding van het Rijk
- Concept adviesnota over tussentijds aanpassen GR op basis van WGR, bijlage 5.1c, geagendeerd voor AB