

# Plan van aanpak en begroting deelopdracht I

Van: Wubbo Wierenga Datum: 23 december 2022  
Aan: Charlotte Dijkstra Status: Intern vertrouwelijk  
Cc:  
Onderwerp: Plan van aanpak en begroting deelopdracht 1 advisering toekomst HUA

Beste Charlotte,

Zoals afgesproken in de offerte over de strippenkaart, stuur ik hierbij een voorstel voor de eerste deelopdracht binnen de strippenkaart.

## Achtergrond van deze deelopdracht

Zoals beschreven in de Berenschot rapportage over de toekomstige organisatie van de gemeenschappelijke regeling HUA, is één van de deelnemers (OCW) van deze gemeenschappelijke regeling voornemens uit te treden. Tegelijkertijd blijft OCW duurzaam bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling via een specifieke uitkering. Dit betekent dat - wanneer OCW dit voornemen tot uittreding doorzet - het niet langer deelnemer (eigenaar) is van de gemeenschappelijke regeling, maar alleen opdrachtgever.

Op dit moment deelt OCW als eigenaar mee in de risico's die horen bij het eigendom van een regionaal historisch centrum. Mocht OCW inderdaad uittreden en niet langer eigenaar zijn, is voor de achterblijvende partners belangrijk om inzicht te hebben in wat dit betekent voor de risicoverdeling.

Daarbij is de inzet van de achterblijvende partners dat in alle toekomstscenario's de risicoverdeling tussen OCW, provincie en gemeente gelijk blijft. Dit betekent dat - ook als OCW feitelijk de eigenaarsrol opgeeft - OCW in juridisch zin voor onbepaalde tijd in gelijke mate blijft delen in de risico's die horen bij het eigendom van een regionaal historisch centrum. Daar hoort ook bij dat OCW de eventuele kosten voor het vastleggen van afspraken om dit mogelijk te maken, voor zijn rekening neemt.

## Doel van deze deelopdracht

Het doel van deze opdracht is tweeledig:

1. te verkennen of de risico's die horen bij het eigendom van een regionaal historisch centrum op dit moment goed in beeld zijn, *en*
2. welk effect de keuze voor het voortzetten van de gemeenschappelijke regeling op basis van delegatie (zie ons eerdere rapport) heeft op de mogelijkheden van de achterblijvende partijen om op deze risico's te sturen.

## Plan van aanpak

Ons plan van aanpak bestaat uit twee fasen.

### *Fase 1: beeldvorming over risico's HUA*

Doel: te verkennen of de risico's en bijbehorende beheersingsmaatregelen die horen bij het eigendom van een regionaal historisch centrum op dit moment goed in beeld zijn.

Activiteiten:

- expertbeoordeling van het risicoregister van HUA in de begroting: geïdentificeerde risico's en beheersingsmaatregelen
- (indien nodig) aanvullen risicoregister
- opstellen memo/ deelrapportage met beeldvorming over risico's HUA

### *Fase 2: analyse sturing bestuur en raad/staten op risico's bij delegatie*

Doel: inschatting effect de keuze voor het voortzetten van de gemeenschappelijke regeling op basis van delegatie (zie ons eerdere rapport) op de mogelijkheden van de achterblijvende partijen (zowel bestuur als raad/staten) om op deze risico's te sturen.

- in overleg met de opdrachtgever: selectie van drie risico's voor analyse
- beschrijven hoe het bestuur op dit moment op deze risico's kan sturen
- uitwerken wat het effect is van meer financiële autonomie en minder bestuurlijke sturingsmogelijkheden op het sturen op deze risico's (verschil met huidige situatie)
- uitwerken wat dit betekent voor de positie van raad en staten.

## Resultaat

Een korte rapportage met een risicoregister en een analyse van sturingsmogelijkheden van bestuur en raad/staten in de huidige situatie en in de situatie dat gekozen wordt voor een delegatieconstructie.

## Planning

Week	2	3	4	5	6	7	8
<i>Startgesprek</i>	10-jan						
<i>Fase 1: beoordeling risicoregister</i>							
<i>Fase 2</i>							
<i>Selectie risico's</i>							
<i>Uitwerking effecten</i>							
<i>Opleveren rapportage</i>							20-feb

## Begroting

	Wubbo Wierenga	Daniël Huisman	Reinder de Vries
<i>Uurtarief</i>	182,5	206,25	162,5

<b>Startgesprek</b>	1	1	1
<b>Fase 1: beeldvorming over risico's</b>	2	24	
<b>Fase 2</b>			
<b>Selectie risico's</b>	1		1
<b>Uitwerking effecten</b>	4		12
<b>Opleveren rapportage</b>	2	2	8
<i>Totaal uren</i>	10	27	22
<i>Totaal budget (€)</i>	1825	5568,75	3575
Kosten totaal (€):			10968,75